




**WIR, DIE
GEBÄUDETECHNIKER**

Gleichzeitige Revision von neun HBB-Abschlüssen: Vorgehen und Erkenntnisse

6. Mai 2025, Chantal Volz

Revision HBB

Abstimmung der Abschlüsse (Gemeinsamkeiten und Unterschiede)




Stationen der Revision HBB: 2020 – 2025 (Auswahl)


| Tätigkeit | Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Klärung der Ausgangslage | | | | | | | |
| Betriebsbesuche und Interviews | | | | | | | |
| Erarbeitung Kompetenzraster | | | | | | | |
| <i>Basisanalyse (BFE/BAFU)</i> | | | | | | | |
| Branchenbefragungen | | | | | | | |
| Ausarbeitung der Qualifikationsprofile | | | | | | | |
| Grossgruppenkonferenz | | | | | | | |
| 3. Prüfungsordnung und Wegleitung erarbeiten | | | | | | | |
| Entwicklung Vorlagen, Abgleich Abschlüsse | | | | | | | |
| Erarbeitung Modulbeschreibungen | | | | | | | |
| Verfassen Prüfungsordnungen / Wegleitungen | | | | | | | |
| 4. Ausschreibung und Genehmigung | | | | | | | |
| Umsetzung Revision HBB | | | | | | | |
| Planung Umsetzung | | | | | | | |
| Umsetzungsarbeiten | | | | | | | |

Phase 2: Erarbeitung Qualifikationsprofil

Trends Zukunft



1. Juli 2022: «suissetec Landsgemeinde»



Vorteile einer grossen Revision

- Systematische Abstimmung aller Abschlüsse
- Gemeinsame Handlungskompetenzen und Modulinhalte möglich
- Entlastung und Unterstützung der Arbeitsgruppen durch Textbausteine und Beispieldokumente
- Bildungslandschaft und Ausbildungsmodell kann hinterfragt und neue Ideen umgesetzt werden
- Zulassung und Vorgaben der Trägerschaft können gesamthaft in den zuständigen Gremien diskutiert und verabschiedet werden
- Mehraufwand für Abstimmung kann durch Nutzung von Synergien aufgeholt werden
- Breiteres Interesse im Verband / bei Mitgliedern für Revision
- Umsetzung: viele Synergien zeigen sich insbesondere für das Prüfungssekretariat, aber auch bei den Anbietern

Nachteile einer grossen Revision

- Anspruchsvoll Übersicht zu behalten
- Grosser Aufwand für Abstimmung
- Braucht laufende Überprüfung des Vorgehens und Flexibilität
- Nötige Ressourcen bei Projektleitung (Menge an Workshops und Dokumenten etc.) und anderen Beteiligten (z. B. Übersetzung, SBFI)

Erkenntnisse / Lessons Learned

- Bei einer grossen Revision braucht es erfahrende Beteiligte (Projektleitung, päd. Begleitung, SBFI, Prüfungssekretariat): hier der Fall
- Wichtig, dass Projektleitung bei allen Workshops dabei ist: hier der Fall
- Hauptverantwortliche päd. Begleitung muss auch Gesamtüberblick haben: hier der Fall
- Braucht grosses Vertrauen des Verbands in die Projektleitung: hier der Fall
- alle Engpässe bei Projektleitung, päd. Begleitung, SBFI konnten gemanagt werden, das Projekt war zeitlich gut auf Kurs, aber Anbieter / Schulen haben nicht die nötigen Ressourcen für die Umsetzung.
➡ Verschiebung der 1. Abschlussprüfungen

Fazit

- Revision mit 9 Abschlüssen bei modularer Abschlussprüfung etwas grossgeraten, aus Ressourcengründen mit vielen Workshops und umfangreichen Dokumenten eine Belastung.
- **Revision von 3 – 6 Abschlüssen gut machbar und empfehlenswert.**

**WIR, DIE
GEBÄUDETECHNIKER**

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

