



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**  
Sviluppo delle professioni


20.02.2017

---

# **Aiuto alla pianificazione – Fasi 2 – 6**

## **Revisione totale e nuova formazione professionale di base**

---



La revisione totale si svolge secondo le fasi 2-6 del processo di sviluppo di una formazione professionale di base (v. il manuale pratico «Processo di sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3.2-3.6). Essa prevede la rielaborazione completa degli atti normativi, che devono essere riemanati/riapprovati. A tal fine occorre basarsi sui documenti di riferimento in materia di sviluppo delle professioni.

In termini di tempistica, l'obiettivo è far entrare in vigore i nuovi atti normativi il 1° gennaio.

### Fase 2 – Profilo di qualificazione

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Elaborazione/rielaborazione del profilo di qualificazione dopo l'ottenimento del ticket preliminare	x				2 mesi
Verifica del profilo di qualificazione			x		1 mese
Approvazione del profilo di qualificazione				x	Riunione SP&Q

### Fase 3 – Atti normativi

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Elaborazione del piano di formazione	x				4 – 8 mesi
Elaborazione dell'ordinanza sulla formazione professionale di base			x		In parallelo
Traduzione del piano di formazione d/f/i	x				1 mese
Traduzione dell'ordinanza d/f/i			x		In parallelo
Presentazione degli atti normativi alla CSFP		x			Scadenza CSFP
Parere sul piano di formazione e sull'ordinanza prima dell'indagine conoscitiva condotta dall'organo responsabile				x	Riunione SP&Q
Indagine conoscitiva tra i principali operatori del campo professionale condotta dall'organo responsabile	x				1 – 3 mesi
Consultazione degli uffici			x		In parallelo
Eventuale verifica della coerenza linguistica			x		In parallelo
Riepilogo e vaglio dei pareri pervenuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta dall'organo responsabile	x				1 – 2 mesi

**Aiuto alla pianificazione – Fasi 2 – 6 Revisione totale e nuova formazione professionale di base**

Riepilogo e vaglio dei pareri pervenuti nell'ambito della consultazione degli uffici e della verifica della coerenza linguistica			x		In parallelo
Elaborazione del programma di informazione e preparazione	x				In parallelo
Correzione dell'ordinanza e del piano di formazione Approvazione del programma di informazione e preparazione Invito all'organo responsabile a presentare la richiesta di ticket				x	Riunione SP&Q
Finalizzazione del piano di formazione, compresi gli adeguamenti delle traduzioni	x				<b>1 – 2 mesi</b>
Finalizzazione dell'ordinanza, compresi gli adeguamenti delle traduzioni			x		In parallelo
Presentazione della richiesta di ticket per la revisione totale (Entro la fine di ottobre: entrata in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo)	x				<b>1 mese</b>

**Fase 4 – Indagine conoscitiva**

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Verifica dei documenti			x		<b>1 mese</b>
Decisione di assegnazione del ticket			x		A seguire
Preparazione dell'indagine conoscitiva condotta dalla SEFRI			x		A seguire
Indagine conoscitiva presso i Cantoni e le altre cerchie interessate			x		<b>3 mesi</b>
Riepilogo e valutazione dei pareri in vista della riunione finale			x		<b>1 mese</b>
Riunione finale con la Commissione SP&Q ed eventuali altre cerchie interessate				x	Riunione SP&Q
Finalizzazione dell'ordinanza, compresi gli adeguamenti delle traduzioni			x		<b>1 – 2 mese</b>
Finalizzazione del piano di formazione, compresi gli adeguamenti delle traduzioni	x				In parallelo

**Fase 5 – Emanazione/approvazione**

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Processo interno alla Confederazione prima dell'emanazione dell'ordinanza (circuito KAV)			x		<b>2 mesi</b>
Invio del piano di formazione firmato e di altri eventuali documenti, sempre firmati, da parte dell'organo responsabile	x				In parallelo
Emanazione dell'ordinanza			x		<b>1 mese</b>
Approvazione del piano di formazione			x		In parallelo

**Aiuto alla pianificazione – Fasi 2 – 6 Revisione totale e nuova formazione professionale di base**

Pubblicazione dell'ordinanza nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU)			x		<b>1 – 2 mesi</b>
Pubblicazione dell'ordinanza d/f/i e del piano di formazione d/f/i nella voce corrispondente dell'elenco delle professioni SEFRI			x		In parallelo
Pubblicazione del piano di formazione d/f/i, rimando all'ordinanza con link all'elenco delle professioni SEFRI	x				In parallelo

**Fase 6 - Attuazione**

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Finalizzazione dei documenti di attuazione d/f/i	x				
Parere sui documenti di attuazione				x	Riunione SP&Q
Approvazione dei documenti di attuazione	x				
Pubblicazione dei documenti di attuazione sul sito dell'organo responsabile d/f/i	x				
Pubblicazione delle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione d/f/i nella voce corrispondente dell'elenco delle professioni SEFRI			x		
Verifica della classificazione nel QNQ FP ed elaborazione/verifica dei supplementi ai certificati	x				
Misure di formazione e informazione in base al programma di informazione e preparazione	x	x			