



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

**Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF**  
Berufsentwicklung

20.02.2017

---

# **Planungshilfe – Schritte 2 – 6**

## **Teilrevision**

---



Eine Teilrevision richtet sich nach den Schritten 2-6 des Prozesses der Berufsentwicklung (siehe *Handbuch: Prozess der Berufsentwicklung*: Kapitel 3.2-3.6). Damit werden die Bildungserlasse angepasst und die Änderung erlassen oder genehmigt. Bei einer Teilrevision wird die bisherige Struktur der Bildungsverordnung belassen. Gesetzliche Neuerungen sind jedoch zwingend zu übernehmen. Jede Änderung wird mit einer Fussnote gekennzeichnet.

### Schritt 2 - Qualifikationsprofil

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kantone	SBFI	Komm. B&Q	
evtl. Überarbeitung des Qualifikationsprofil nach Erhalt des Vor-Tickets	x				1 Monat
Freigabe des Qualifikationsprofils				x	Sitzung B&Q

### Schritt 3 - Bildungserlasse

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kantone	SBFI	Komm. B&Q	
Überarbeitung des Bildungsplans	x				2 – 5 Monate
Überarbeitung der Bildungsverordnung (Beibehaltung bisherige Struktur, Übernahme gesetzlicher Neuerungen)			x		zeitgleich
Prüfung und evtl. Überarbeitung von Ausführungsbestimmungen und Instrumenten	x				zeitgleich
Nachübersetzungen des Bildungsplans d/f/i	x				1 Monat
Nachübersetzungen der Bildungsverordnung d/f/i			x		zeitgleich
evtl. Vorstellung der Bildungserlasse bei die SBBK		x			gemäss Termin SBBK
Stellungnahme zu Bildungsverordnung und Bildungsplan vor der Anhörung durch die Trägerschaft				x	Sitzung B&Q
Anhörung der relevanten Akteure im Berufsfeld durch die Trägerschaft	x				1 – 2 Monate

Error! Reference source not found.

Ämterkonsultation			x		zeitgleich
evtl. Sprachliche Konsistenzprüfung f/i			x		zeitgleich
Zusammenfassung und Konsolidierung der Stellungnahmen aus der Anhörung der Trägerschaft	x				<b>1 - 2 Monate</b>
Zusammenfassung und Konsolidierung der Stellungnahmen aus der Ämterkonsultation und der sprachlichen Konsistenzprüfung			x		zeitgleich
Erarbeitung des Informations- und Ausbildungskonzepts	x				zeitgleich
Bereinigung von Bildungsverordnung und Bildungsplan Verabschiedung des Informations- und Ausbildungskonzepts I+A-Konzept Antrag an die Trägerschaft zur Einreichung des Ticket-Antrags				x	B&Q-Sitzung
Bereinigung des Bildungsplans, inkl. Nachübersetzungen	x				<b>1 Monat</b>
Bereinigung der Bildungsverordnung, inkl. Nachübersetzungen			x		zeitgleich
Einreichung des Ticket-Antrags auf Teilrevision (bis Ende Oktober – Inkraftsetzung auf 1. Jan. des übernächsten Jahres)	x				<b>1 Monat</b>

#### Schritt 4 - Anhörung

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kantone	SBFI	Komm. B&Q	
Kontrolle der Dokumente			x		<b>1 Monat</b>
Entscheid Ticket			x		folgend
Vorbereitung Anhörung durch das SBFI			x		folgend
Anhörung bei den Kantonen und weiteren interessierten Kreisen			x		<b>1 – 2 Monate</b>
Zusammenfassung und Auswertung der Stellungnahmen z.H. der Bereinigungssitzung			x		<b>1 Monat</b>
Konsolidierung der Stellungnahmen und Vorbereitung der Bereinigungssitzung			x		<b>1 - 2 Monate</b>
Bereinigungssitzung mit B&Q-Kommission und evtl. weiteren interessierten Kreisen				x	B&Q-Sitzung
Bereinigung der Bildungsverordnung, inkl. Nachübersetzungen			x		<b>1 – 2 Monate</b>
Bereinigung des Bildungsplans, inkl. Nachübersetzungen	x				zeitgleich

#### Schritt 5 – Erlass und Genehmigung

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Trägerschaft	Kantone	SBFI	Komm. B&Q	
Bundesinterner Prozess vor dem Erlass der Bildungsverordnung (KAV-Circuit)			x		<b>2 Monate</b>

Error! Reference source not found.

Einreichung des unterschriebenen Bildungsplans und allfälliger weiterer unterschriebener Dokumente durch die Trägerschaft	x				zeitgleich
Erlass der Bildungsverordnung			x		<b>1 Monat</b>
Genehmigung des Bildungsplans			x		zeitgleich
Veröffentlichung der Bildungsverordnung in der Amtlichen Sammlung AS			x		<b>1 – 2 Monate</b>
Aufschaltung von Bildungsverordnung d/f/i und Bildungsplan d/f/i auf dem SBFI-Berufsverzeichnis			x		zeitgleich
Aufschaltung des Bildungsplans d/f/i, Verweis auf die Bildungsverordnung mit Link auf SBFI-Berufsverzeichnis	x				zeitgleich

### Schritt 6 - Umsetzung

Inhalte	Zuständigkeiten				Zeitbedarf Richtwerte
	Träger-schaft	Kan-tone	SBFI	Komm. B&Q	
Fertigstellung der Umsetzungsdokumente d/f/i	x				
Stellungnahme zu den Umsetzungsdokumenten				x	B&Q-Sitzung
Genehmigung der Umsetzungsdokumente	x				
Aufschaltung der Umsetzungsdokumente d/f/i auf der Homepage der Trägerschaft	x				
Aufschaltung der Ausführungsbestimmungen zu den Qualifikationsverfahren d/f/i auf dem SBFI-Berufsverzeichnis			x		
Überprüfung der Einstufung NQR-BB und Erarbeitung/Überprüfung Zeugniserläuterung	x				
Information und Schulung gemäss Informations- und Ausbildungskonzept	x	x			