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Projektnummer: 11

Projektname: Finanzfliisse und Anreizstrukturen

Projektinhalt: Schnittstellen / betroffene Bereiche:

Was wird gemacht? Betroffene Partner, angrenzende Projekte und Prozesse
Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen auf Basis der betroffene Partner: OdA, Bund, Kantone

Vorstudie BSS betreffend die fiskalische Aquivalenz.

BSS prasentiert in dieser Studie vier Varianten: Schnittstellen zu anderen Projekten:

1. Optimierung der bestehenden Finanzflisse 6: Modelle fur graduell ansteigenden Erwerb von Basis-
2. Teilentflechtung und Spezialkompetenzen

3. Umstellen auf Subjektfinanzierung (Frage der 10: verbundpartnerschaftliche Organe

Bemessungsgrundlage)
4. Ausarbeitung von Programmvereinbarungen

Vollstandigkeitsprifung Studie und Vertiefung der
Vorschlage.

Ausarbeitung der Modelle unter Beriicksichtigung der
zukiinftigen Digitalisierung und neuer Techniken.

Darauf basierend ein Committment der beteiligten
Partner (OdA, Bund, Kantone) zur weiter zu
verfolgenden Stossrichtung.

Ausschluss:
Was wird NICHT gemacht / behandelt?

- Verteilung der Lerninhalte auf die Lernorte

- Finanzfliisse aus den kantonalen Berufsbildungsfonds
oder den Branchenfonds
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Erfolgskriterien Risken

Wann ist das Projekt erfolgreich?

Beteiligten (Bund, Kantone, OdA) unterstiitzen eine
gemeinsame Stossrichtung.

Was darf NICHT herauskommen?

Beibehalten des Status Quo respektive, dass die
Prozesse noch komplizierter werden als heute.

Gartchendenken

Meilensteine

(Zwischen-)Ergebnisse

Committment der Verbundpartner, dass Projekt
angepackt werden soll

Definition der Projektorganisation

Vertiefte Analyse (Uberpriifung der Vorstudie) unter
Einbezug der relevanten Gremien.

Ausarbeitung / Konkretisierung der Modelle, evtl.
Modellrechnungen, inklusive SWOT-Analysen
Einigung der Verbundpartner auf eine Variante
Ubergang in den parlamentarischen Prozess
(Gesetzesrevision)

Standig: Abgleich mit den anderen laufenden Projekten
Berufsbildung 2030
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Risiken:
potentielle Showstopper

Beteiligte kdnnen sich nicht auf eine gemeinsame
Stossrichtung einigen.

Gegenmassnahmen:

Ressourcen

Akteure und Rollen / Sachressourcen:
Auftraggeber: SBFI
Projektleitung: Extern (z.B. BSS)

Steuergruppe aus den Verbundpartnern



Notwendige Entscheidungen:

als erstes: SBFI entscheidet betreffend Weiterfihrung der BSS-Studie (Folgestudie)

Zusiatzliche Informationen
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	Text4: 
	0: 11
	1: Finanzflüsse und Anreizstrukturen

	Text5: Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen auf Basis der Vorstudie BSS betreffend die fiskalische Äquivalenz. BSS präsentiert in dieser Studie vier Varianten: 
1. Optimierung der bestehenden Finanzflüsse
2. Teilentflechtung
3. Umstellen auf Subjektfinanzierung (Frage der Bemessungsgrundlage)
4. Ausarbeitung von Programmvereinbarungen

Vollständigkeitsprüfung Studie und Vertiefung der Vorschläge. 

Ausarbeitung der Modelle unter Berücksichtigung der zukünftigen Digitalisierung und neuer Techniken.

Darauf basierend ein Committment der beteiligten Partner (OdA, Bund, Kantone) zur weiter zu verfolgenden Stossrichtung.

	Text6: betroffene Partner: OdA, Bund, Kantone

Schnittstellen zu anderen Projekten:
6: Modelle für graduell ansteigenden Erwerb von Basis- und Spezialkompetenzen
10: verbundpartnerschaftliche Organe

	Text7: - Verteilung der Lerninhalte auf die Lernorte
- Finanzflüsse aus den kantonalen Berufsbildungsfonds oder den Branchenfonds

	Text9: 
	0: 
	0: Beteiligten (Bund, Kantone, OdA) unterstützen eine gemeinsame Stossrichtung.
	1: Beteiligte können sich nicht auf eine gemeinsame Stossrichtung einigen.

	1: 
	0: Beibehalten des Status Quo respektive, dass die Prozesse noch komplizierter werden als heute.

Gärtchendenken
	1: 


	Text10: 
	0: Committment der Verbundpartner, dass Projekt angepackt werden soll
Definition der Projektorganisation
Vertiefte Analyse (Überprüfung der Vorstudie) unter Einbezug der relevanten Gremien.
Ausarbeitung / Konkretisierung der Modelle, evtl. Modellrechnungen, inklusive SWOT-Analysen
Einigung der Verbundpartner auf eine Variante
Übergang in den parlamentarischen Prozess (Gesetzesrevision)

Ständig: Abgleich mit den anderen laufenden Projekten Berufsbildung 2030



	1: Auftraggeber: SBFI

Projektleitung: Extern (z.B. BSS)

Steuergruppe aus den Verbundpartnern

	Text11: als erstes: SBFI entscheidet betreffend Weiterführung der BSS-Studie (Folgestudie)
	Text12: 


