



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Sviluppo delle professioni

20.02.2017

Aiuto alla pianificazione – Fase 1

Verifica quinquennale



La verifica quinquennale c fase 1 del processo di sviluppo di una formazione professionale di base esistente (v. il manuale pratico «Processo di sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3.1). In un rapporto di verifica vengono sintetizzati i punti principali e gli interventi necessari. In seguito l'organo responsabile comunica i risultati alla SEFRI e ai Cantoni e chiede un ticket preliminare per la revisione degli atti normativi.

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Definizione dell'iter di verifica: destinatari, tipo di sondaggi, durata e contenuti	x				1 – 3 mesi
Approvazione dell'iter di verifica				x	Riunione SP&Q
Preparazione e svolgimento dei sondaggi	x				1 – 4 mesi
Sondaggio presso i Cantoni		x			In parallelo
Breve rapporto sullo sviluppo della professione, sui criteri scelti e sulle condizioni quadro			x		In parallelo
Valutazione dei sondaggi dell'organo responsabile, della CSFP e del breve rapporto della SEFRI ed elaborazione del rapporto di verifica completo di raccomandazioni sugli interventi necessari indirizzato alla Commissione SP&Q	x				1 – 4 mesi
Parere relativo al rapporto di verifica completo di raccomandazioni sugli interventi necessari indirizzato all'organo responsabile				x	Riunione SP&Q
Invito all'organo responsabile a presentare la richiesta di ticket preliminare				x	1 mese
Elaborazione della pianificazione e dell'organizzazione del progetto (in caso di revisione parziale e totale)	x				1 mese
Presentazione della richiesta di ticket preliminare e di contributo federale per la verifica periodica con una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> nessuna modifica revisione parziale dell'ordinanza e/o del piano di formazione revisione totale dell'ordinanza e del piano di formazione 	x				1 mese
Assegnazione del ticket preliminare			x		1 mese