



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Sviluppo delle professioni

20.02.2017

Aiuto alla pianificazione – Fase 1

Nuova formazione professionale di base



L'analisi per lo sviluppo di una nuova formazione professionale di base costituisce la fase 1 dell'omonimo processo (v. il manuale pratico «Processo di sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3.1). Le tappe principali sono la definizione dell'organo responsabile, l'analisi del mercato del lavoro e il posizionamento della nuova formazione professionale di base. L'organo responsabile organizza una riunione di pianificazione con la SEFRI e i Cantoni e chiede un ticket preliminare per l'elaborazione degli atti normativi.

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Gruppo direttivo	
Analisi per lo sviluppo di una nuova formazione professionale di base (profilo professionale, domanda sul mercato del lavoro, potenziale di sviluppo, ecc.)	x				6 – 9 mesi
Riunione di pianificazione del potenziale organo responsabile con la Confederazione e i Cantoni	x	x	x		
Elaborazione della pianificazione del progetto Creazione dell'organizzazione di progetto che comprende il direttore di progetto e il gruppo direttivo (rappresentanti dei partner della formazione professionale, delle regioni linguistiche e dei luoghi di formazione)					2 – 4 mesi
Inoltro della richiesta di ticket preliminare	x				1 mese
Assegnazione del ticket preliminare			x		1 mese