



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Sviluppo delle professioni

20.02.2017

Aiuto alla pianificazione – Fasi 2 – 6

Revisione parziale



La revisione parziale si svolge secondo le fasi 2-6 del processo di sviluppo di una formazione professionale di base (v. il manuale pratico «Processo di sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3.2-3.6). Essa prevede l'adeguamento degli atti normativi e l'emanazione/l'approvazione delle modifiche. In caso di revisione parziale viene mantenuta la struttura dell'ordinanza in vigore. Tuttavia, devono essere integrate le novità a livello giuridico e ogni modifica deve essere segnalata da una nota a piè di pagina.

Fase 2 – Profilo di qualificazione

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Eventuale rielaborazione del profilo di qualificazione dopo l'ottenimento del ticket preliminare	x				1 mese
Approvazione del profilo di qualificazione				x	Riunione SP&Q

Fase 3 – Atti normativi

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Rielaborazione del piano di formazione	x				2 – 5 mesi
Rielaborazione dell'ordinanza sulla formazione professionale di base (Mantenimento della struttura, integrazione delle novità a livello giuridico)			x		In parallelo
Verifica ed eventuale rielaborazione delle disposizioni esecutive e degli strumenti per la promozione della qualità					In parallelo
Adeguamento del piano di formazione d/f/i	x				1 mese
Adeguamento dell'ordinanza d/f/i			x		In parallelo
Eventuale presentazione degli atti normativi alla CSFP		x			Scadenza CSFP
Parere sul piano di formazione e sull'ordinanza prima dell'indagine conoscitiva condotta dall'organo responsabile				x	Riunione SP&Q
Indagine conoscitiva tra i principali operatori del campo professionale condotta dall'organo responsabile	x				1 – 2 mesi
Consultazione degli uffici			x		In parallelo

Error! Reference source not found.

Eventuale verifica della coerenza linguistica f/i			x		In parallelo
Riepilogo e vaglio dei pareri pervenuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta dall'organo responsabile	x				1 – 2 mesi
Riepilogo e vaglio dei pareri pervenuti nell'ambito della consultazione degli uffici e della verifica della coerenza linguistica			x		In parallelo
Elaborazione del programma di informazione e preparazione	x				In parallelo
Correzione dell'ordinanza e del piano di formazione Approvazione del programma di informazione e preparazione Invito all'organo responsabile a presentare la richiesta di ticket				x	Riunione SP&Q
Finalizzazione del piano di formazione, compresi gli adeguamenti delle traduzioni	x				1 mese
Finalizzazione dell'ordinanza, compresi gli adeguamenti delle traduzioni			x		In parallelo
Presentazione della richiesta di ticket per la revisione parziale (Entro la fine di ottobre: entrata in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo)	x				1 mese

Fase 4 – Indagine conoscitiva

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Verifica dei documenti (se non ancora effettuata)			x		1 mese
Decisione di assegnazione del ticket			x		A seguire
Preparazione dell'indagine conoscitiva condotta dalla SEFRI			x		A seguire
Indagine conoscitiva presso i Cantoni e le altre cerchie interessate			x		1 – 2 mesi
Riepilogo e valutazione dei pareri in vista della riunione finale			x		1 mese
Ponderazione dei pareri e preparazione della riunione finale			x		1 – 2 mesi
Riunione finale con la Commissione SP&Q ed eventuali altre cerchie interessate				x	Riunione SP&Q
Finalizzazione dell'ordinanza, compresi gli adeguamenti delle traduzioni			x		1 – 2 mesi
Finalizzazione del piano di formazione, compresi gli adeguamenti delle traduzioni	x				In parallelo

Fase 5 – Emanazione/approvazione

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Processo interno alla Confederazione prima dell'emanazione dell'ordinanza (circuito KAV)			x		2 mesi

Error! Reference source not found.

Invio del piano di formazione firmato e di altri eventuali documenti, sempre firmati, da parte dell'organo responsabile	x				In parallelo
Emanazione dell'ordinanza			x		1 mese
Approvazione del piano di formazione			x		In parallelo
Pubblicazione dell'ordinanza nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU)			x		1 – 2 mesi
Pubblicazione dell'ordinanza d/f/i e del piano di formazione d/f/i nella voce corrispondente dell'elenco delle professioni SEFRI			x		In parallelo
Pubblicazione del piano di formazione d/f/i, rimando all'ordinanza con link all'elenco delle professioni SEFRI	x				In parallelo

Fase 6 - Attuazione

Contenuti	Competenze				Tempistica (indicativa)
	Organo resp.	Cantoni	SEFRI	Comm. SP&Q	
Finalizzazione dei documenti di attuazione d/f/i	x				
Parere sui documenti di attuazione				x	Riunione SP&Q
Approvazione dei documenti di attuazione	x				
Pubblicazione dei documenti di attuazione sul sito dell'organo responsabile d/f/i	x				
Pubblicazione delle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione d/f/i nella voce corrispondente dell'elenco delle professioni SEFRI			x		
Verifica della classificazione nel QNQ FP ed elaborazione/verifica dei supplementi ai certificati	x				
Misure di formazione e informazione in base al programma di informazione e preparazione	x	x			