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Projektnummer: 14

Projektname:

Projektinhalt

Projektinhalt:
Was wird gemacht?

Projektziel weiter entwickelt:

Offenheit und Austausch der Berufsbildung als lernende
Netzwerkorganisation die vom Umfeld lernt und im
Gegenzug, auf das Bildungs-(Umfeld) einwirkt.

Projektinhalt:

- Entwicklung eines Ubergreifenden Netzwerkes
(Informations- und Wissensaustausch) zwischen den
Stakeholdern Bildung/Arbeitswelt.

- Bestandesaufnahme zu Stakeholdern Gremien,
Anlassen, Austauschmechanismen, Zubringende- und
Abnehmende Organisationen/Institutionen,
Informationsflusse, 11Z Strukturen.

- Analyse von Liicken, Schwachen, Starken und daraus
sich ergebenden Handlungsbedarf.

Ausschluss:
Was wird NICHT gemacht / behandelt?

- Es werden keine neuen Hierarchien geschaffen.

- Keine neue Strukturen schaffen.
- Berufsverbande nicht schwéchen.
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Eidgendssisches Departement fiir
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat fiir Bildung,
Forschung und Innovation SBFI
Berufsbildungspolitik

Vertretung BB - Vernetzung andere Bildungsbereiche

Schnittstellen / betroffene Bereiche:
Betroffene Partner, angrenzende Projekte und Prozesse

Hauptverantwortliche:
- EDK

- SBBK

- SBFI

Swissuniversities
Dachverbande
11IZ Partner und, und, und...



Erfolgskriterien

Wann ist das Projekt erfolgreich?

- Auslegeordnung erstellt

- Verbesserungsbedarf ermittelt/benannt

- Konkrete Losungsvorschléage formuliert

- Gegenseitige Gastrechte in den Gremien

- Gremien sind sich bewusst, dass sie Teil eines
grésseren Systems sind.

- Gegenseitige Wertschatzung der verschiedenen
Bildungsbereiche (Schulterschluss).

Was darf NICHT herauskommen?

- StatusQuo

Meilensteine

(Zwischen-)Ergebnisse

- Projektorganisation und Auftrag

- Forschungsbericht

- Weiterverfolgung der Ergebnisse an erweiterter
Netzwerktagung

- Umsetzungsmassnahmen
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Risiken:
potentielle Showstopper

- Mehr Burokratie
- Mehr Schnittstellen (zu unuibersichtlich)
- Verhéartung der Fronten

Gegenmassnahmen:

- Gemeinsames Commitment
- Verbindlichkeiten Schaffen

Ressourcen

Akteure und Rollen / Sachressourcen:

Forschungsbericht ca. 100'000.--
Finanzierung Netzwerktagung



Notwendige Entscheidungen:

- Projektauftrag durch die Hauptverantwortlichen genehmigen
- Bereitstellung fur Mittel (Ressourcen) Forschungsprojekt und Tagung

Zusiatzliche Informationen
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